

EEST N°7 "T.R.Q."

IMPA

# Carpeta de Campo

Proyecto Apolo

Prótesis Mioeléctrica de Miembro Superior

**Integrantes:**

Renzo Erbino

Mariano Espandrio

Matias Gonzalez Paurailly

Mateo Keller

**Curso:** 7° Año

**División:** 2°

**Comisión:** A

**Grupo:** 4

Año lectivo 2026

# Índice

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>1. Informe de avance</b> | <b>1</b> |
| 1.1. Marzo . . . . .        | 1        |
| 1.2. Abril . . . . .        | 1        |
| 1.3. Mayo . . . . .         | 1        |
| <b>2. Fotos del proceso</b> | <b>2</b> |

## 1. Informe de avance

### 1.1. Marzo

Durante marzo se inició la planificación del proyecto Apolo, definiendo objetivos, alcance y tecnologías a utilizar. Además, hicimos el Anteproyecto donde entre otras cosas, definimos los materiales que necesitaremos a la hora de llevar a cabo el proyecto.

### 1.2. Abril

Durante abril empezamos a trabajar en el proyecto, fuimos documentando los avances en trello y github a medida que nos acostumbrábamos a la metodología de trabajo SCRUM. Algunos de los objetivos que nos planteamos fueron: crear cuentas de Apolo en redes sociales, crear un prototipo de logo, diseñar una base de código e investigar sobre filtrado y amplificación de señales mioeléctricas y logramos cumplir la mayoría de estos objetivos en tiempo y forma.

### 1.3. Mayo

En mayo, terminamos el logo, agregamos contenido a las redes sociales, trabajamos en el modelado 3d de la prótesis, en el código y en el diseño del pcb de la placa que utilizaremos.

## **2. Fotos del proceso**

Aquí insertar imágenes del proyecto.